TÁMOP-3.1.4-08/1.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés
- Innovatív intézményekben

Terézváros
2009. április 1.-2010 augusztus 31.

Félévi beszámoló
a TÁMOP 3.1.4 pályázat
megvalósításáról

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar- Angol,Magyar- Német
Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

1065 Budapest, Pethő S. u. 4.

Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

Pályázati előzmények

2008.

⇒ Pályázati kiírás

2008. november-december

⇒ Intézményi egyeztetések a tantestület tagjaival, a Szülői Választmánnyal, a Diákönkormányzattal.

2008. december

⇒ Szakmai együttműködési megállapodás Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata és a Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola és Pedagógiai Szolgáltató Központ (1065 Budapest, Pethő S. u. 4.) között a TÁMOP 3.1.4 program megvalósításához.

Előkészületek

2009. április

⇒ projektindító kerületi megbeszélés
⇒ kerületi nyitórendezvény:
⇒ C típusú táblák átadása
⇒ szakmai vezetők megbízásának átadása

2009. május

⇒ szakmai előkészítés, a bevont pedagógusok kiválasztása

2009. június

⇒ iskolai projektindító értekezlet
⇒ Tankönyvrendelés

2009. augusztus

⇒ tantestületi munkaértekezlet
⇒ a tanév indításáról, a TÁMOP bevezetéséből következő változásokról

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar- Angol,Magyar- Német
Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

1065 Budapest, Pethő S. u. 4.

Megvalósítás

2009. szeptember

⇒ tankönyvek érkezése, bevételezése, kiosztása
⇒ a kompetencia alapú oktatás bevezetése
  ⇒ szövegértés, szövegalkotás: 5.a Tomcsányi Péterné, 2.b Rendek Zsuzsanna
  ⇒ Matematika:3.b Várkonyi Andrea
  ⇒ Idegen nyelv:8.b Beszterczey Ildikó
  ⇒ Műveltségterület tantárgyi bontás nélkül: 6.b Szalainé Dorner Zsuzsa
⇒ A szülői értekezleteken a szülők tájékoztatása a programról.

2009. október

⇒ Újabb tankönyvrendelés az 5.a osztályban
⇒ Fejlesztő team megbeszélés

2009. november

⇒ Fejlesztő team megbeszélés

2009. december

⇒ **Képzések:**
  ⇒ Általános pedagógiai módszertan 1. – 10 fő
  ⇒ Matematika - 1 fő
  ⇒ Szövegértés 5.-8. – 2 fő
  ⇒ Szövegértés 1.-4. – 1 fő
  ⇒ Szociális, életviteli kompetencia - 3 fő
  ⇒ Változásmenedzselés - 2 fő

⇒ mentorok bejelentkezése
⇒ a folyamat-tanácsadó megkezdi munkáját
⇒ az erdei iskolai programok előkészítése

Megvalósítás

2010. január

⇒ **képzések:**
- ⇒ Tanulási képességek fejlesztése – 10 fő
- ⇒ Projektpedagógia - 2 fő

⇒ a mentorok megkezdik munkájukat
⇒ a szakmai vezető óralátogatásai
⇒ személyi változás a szövegértés, szövegalkotás területen

⇒ moduláris oktatás bevezetése az 5.a-b napköziben
⇒ fejlesztő team megbeszélés
⇒ szülői ért. a 6.b és a 7.b o-nak a tantárgytömbösítés bevezetéséről
⇒ eszközök stb. vásárlásának előkészítése
⇒ erdei iskolai program szervezése (7.b, 8.b)

2010. február

⇒ **képzések:**
- ⇒ IKT alapú oktatás - 10 fő
- ⇒ témahét előkészítése – 6.b

⇒ Szakmai team megbeszélése
⇒ mentorok látogatása
⇒ digitális tábla bemutató
⇒ innovációk előkészítése
⇒ kollégák hospitálása egymás óráin

⇒ **Témahét:**
- ⇒ 6.b - Groma Leventéné, Téma: Nagyjaink

⇒ mentorok látogatása
⇒ 2.b – óralátogatás
⇒ Beszerzések lebonyolítása
⇒ Nyílt nap a szülőknek – 2.b
⇒ Félévi beszámoló, értékelés a tantestület tagjainak

Befektetés a jövőbe

Új Magyarország FEJLESZTÉSI TERV

Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

Képek a programok megvalósításáról

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar- Angol,Magyar- Német
Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

1065 Budapest, Pethő S. u. 4.

Befektetés a jövőbe

Új Magyarország FEJLESZTÉSI TERV

Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

Képek a programok megvalósításáról

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar- Angol,Magyar- Német
Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

1065 Budapest, Pethő S. u. 4.

Befektetés a jövőbe

Új Magyarország FEJLESZTÉSI TERV

Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

Képek a programok megvalósításáról

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar- Angol,Magyar- Német
Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

1065 Budapest, Pethő S. u. 4.

Befektetés a jövőbe

Új Magyarország FEJLESZTÉSI TERV

Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

Képek a programok megvalósításáról

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar- Angol,Magyar- Német
Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

1065 Budapest, Pethő S. u. 4.

Befektetés a jövőbe

Új Magyarország FEJLESZTÉSI TERV

Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

Képek a programok megvalósításáról

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar- Angol,Magyar- Német
Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

1065 Budapest, Pethő S. u. 4.

Befektetés a jövőbe

Új Magyarország FEJLESZTÉSI TERV

Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

Képek a programok megvalósításáról



Terézvárosi Általános Iskola és Magyar- Angol,Magyar- Német
Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

1065 Budapest, Pethő S. u. 4.

Befektetés a jövőbe

Új Magyarország FEJLESZTÉSI TERV

Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

Képek a programok megvalósításáról



Terézvárosi Általános Iskola és Magyar- Angol,Magyar- Német
Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

1065 Budapest, Pethő S. u. 4.

Befektetés a jövőbe

Új Magyarország FEJLESZTÉSI TERV

Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

Képek a programok megvalósításáról

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar- Angol,Magyar- Német
Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

1065 Budapest, Pethő S. u. 4.